
.

工 程 名 担当 開始日 終了日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 備考
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

解体撤去（小野工業） 小野 解体

給排水設備（伸弘テクノ） 増田 配管工事 器具付

電気工事（遠藤電気） 遠藤

木工事（武縄建築） 武縄 パネル、ライニング

塗装（ハイムス） 平垣 天井、腰上壁

トイレブース（芹澤木工所） 芹澤

床シート工事（T.I NAO） 青野

シーリング工事（立原シーリング） 立原

クリーニング 芹澤

雑 仮設トイレ設置 建材搬入（不二高） A汲み取り、P撤去

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

完了予定日 2026年5月10日 作成者 小野　朋昭

作成日 2026/3/14

2026/3/14

2026/4/ 2026/5/

←　　期間内　　→

2026/4/ 2026/5/

更新日

山下機械様トイレ改修工事 開始日 2026年4月24日 責任者 小野　朋昭


